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Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców

[bookmark: _Toc430541825][bookmark: _Toc430541840]I. Streszczenie 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzenie Portalu Podatkowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z digitalizacją zasobów Beneficjenta, zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu oraz uruchomienie rozbudowanej platformy e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji.
Lokalizacja projektu: Miasto Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie.
Projekt nosi tytuł: „Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców”. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez Gminę Nowa Sól – Miasto dla obywateli i sektora biznesowego.
Do celów szczegółowych należą:
1. Zwiększenie o 15 sztuk liczby e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom,
2. Poprawa jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw,
3. Poprawa jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta poprzez Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej,
4. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów.
Wskaźniki produktu:

· Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 2 szt.
· Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 8 szt.
· Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 szt.
· Liczba utworzonych API: szt. 2.
· Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: szt. 2

Wskaźniki rezultatu
· Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1 056 szt.
· Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 4 226 szt.
· Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 szt.
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2018. 
W zakres rzeczowy projektu wchodzi:
1. Studium Wykonalności
2. Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów
3. Aplikacja webowa - portal podatkowy
4. Serwer
5. Sprzęt mobilny dla straży miejskiej
6. Szkolenia
7. Asysta techniczna
8. Licencje
9. Promocja projektu
10. Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji).
Projekt jest przygotowany do realizacji, Beneficjent wykazuje zdolność instytucjonalną do realizacji projektu, pod względem możliwości finansowych i prawnych, jak też wykazuje zdolność do utrzymania celów projektu w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
Projekt nie ma charakteru komercyjnego. Z finansowego punktu widzenia jest nierentowny, gdyż jak przytoczono wyżej FNPV uzyskuje wartości ujemne, natomiast FIRR jest mniejsze od 5%. Jednak wymierne korzyści społeczno – ekonomiczne przedstawione w analizie ekonomicznej projektu potwierdzają zasadność realizacji inwestycji. 
Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej potwierdzają zasadność realizacji projektu zarówno w Opcji 2A jak i Opcji 2B (element analizy rozwiązań technologicznych). Projekt w obu wariantach należy uznać za wysoko opłacalny pod względem społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do poprawy dobrobytu społecznego w ujęciu lokalnym i regionalnym.  Jednak badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:
· w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 2,34,
· w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 1 974 096,04 zł i EIRR -38,84%,
· w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 126 445,95 zł.
Trzeba również zauważyć, iż wyniki przeprowadzonej w ramach projektu analizy ryzyka jednoznacznie wskazują, iż ryzyko rezydualne, czyli pozostające po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących, w każdym z czterech przypadków zdiagnozowanych zagrożeń dla projektu jest oszacowane na niskim poziomie. 


[bookmark: _Toc430541841]II.3.4. Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu został opracowany głównie poprzez określenie przypuszczalnej długości trwania:
· czasu potrzebnego na przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków wspólnotowych w ramach RPO L2020 (procedura oceny formalnej i merytorycznej, przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie), 
· czasu potrzebnego na przeprowadzenie wyboru wykonawców z zachowaniem zasady przepisów ustawy prawo zamówień publicznych a także czasu niezbędnego do wykonania prac.
	Okresy realizacji poszczególnych etapów projektu zostały określone realistycznie i na podstawie doświadczenia Beneficjenta w zakresie realizacji różnych projektów, nie przewiduje się żadnych opóźnień w realizacji przedsięwzięcia. Opóźnienia mogą powstać w wyniku zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, w związku z czym trudno je przewidzieć czy zaplanować działania zapobiegawcze. Mogą one być związane z nieterminowym wywiązaniem się z umowy wykonawcy.
	W związku z tym Beneficjent podjął działania zapobiegawcze opóźnieniom poprzez uwzględnienie zapasów czasu w planowaniu okresów realizacji poszczególnych etapów projektu, a także zawieranie odpowiednich klauzul odnośnie ram czasowych wykonania zamówień przez wykonawcę. Zatem nawet nieprzewidziane wydarzenia nie powinny wpłynąć na przesunięcie się terminów określonych w harmonogramie (bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień).
RAMY CZASOWE REALIZACJI PROJEKTU
[bookmark: _Toc430187544][bookmark: _Toc430541920]Tabela 1 Ramy czasowe
	
	Dzień/miesiąc/rok

	Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną
i oznacza przewidywaną datę podjęcia prac przygotowawczych w ramach projektu. Należy wziąć pod uwagę tylko te prace przygotowawcze, które będą miały odzwierciedlenie w wydatkach projektu, zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, w ramach prac przygotowawczych, ujętym w danym programie pomocowym. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną należy wybrać „Nie dotyczy”.
	Nie dotyczy

	Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – oznacza datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu.
	31.08.2015

	Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu – oznacza podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu (inwestycji), w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie Beneficjenta do zamówienia/zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki, zawarcie umowy sprzedaży ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych).
Rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie stanowią czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych (np. analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna).
	01.01.2017

	Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – oznacza datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach projektu.
	30.09.2018

	Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – oznacza datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.
	[bookmark: _GoBack]30.09.2018



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

KAMIENIE MILOWE PROJEKTU
Kamienie milowe projektu to:
· Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
· Wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemu GIS i Platformy Podatkowej.
Odbiór techniczny  systemu.
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	2015
	2016
	2017
	2018

	Działanie
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III

	Studium wykonalności
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wniosek o dofinansowanie
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Przetarg na wykonanie rozbudowy systemu GIS i stworzenie Platformy  Podatkowej
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy systemu GIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu, wykonanie i implementacja oprogramowania systemowego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Odbiór końcowy kontraktu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Asysta techniczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Promocja projektu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc430541933]Tabela 3 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych
	 
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Wydatki na przygotowanie proj.
	0,00
	0,00
	0,00
	12 300,00
	12 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Studium Wykonalności
	0,00
	0,00
	0,00
	12 300,00
	 12
300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	2
	Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	344
400,00

	0,00
	344 
400,00
	0,00
	378
594,00
	207
870,00
	586
464,00

	2.1
	Aplikacje o charakterze przest. wraz z rozb. istniejącego systemu oraz digit. zasobów
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239
850,00

	159
900,00
	399
750,00

	2.2
	Aplikacja webowa - portal podatkowy
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123
000,00
	0,00
	123
000,00

	2.3
	Serwer 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	258
300,00
	0,00
	258 
300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Sprzęt mobilny dla straży miejskiej
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15
744,00
	0,00
	15
744,00

	2.5
	Szkolenia
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11
070,00
	11 070,00

	2.6
	Asysta techniczna
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36
900,00
	36
900,00

	2.7
	Licencje
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	86 
100,00
	0,00
	86 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4
920,00
	7 380,00
	8
610,00
	7 380,00
	28
290,00
	7
380,00
	7
380,00
	12
750,00
	27
060,00

	3.1
	Promocja projektu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	1 
230,00
	0,00
	1
230,00
	0,00
	0,00
	4
920,00
	4920,00

	3.2
	Doradztwo techn. zw. z obsługą projektu (Rozlicz., monitorow. i obsługa)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	4 
920,00

	7 380,00
	7 380,00
	7 380,00
	27
060,00
	7
380,00
	7
380,00
	7
380,00
	22
140,00

	 
	Ogółem koszty inwestycji :
	0,00
	0,00
	0,00
	12 300,00
	12 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 920,00
	7 
380,00
	353 
010,00
	7
380,00
	372
690,00
	7
380,00
	385
974,00
	220
170,00
	613
524,00


Źródło: opracowanie własne














Nakłady projektu w ujęciu rocznym przedstawiono na poniższym wykresie.



Źródło: opracowanie własne.

W strukturze nakładów przedsięwzięcia największą pozycję stanowią wydatki związane z bezpośrednią realizacją inwestycji. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.


[bookmark: _Toc193861657][bookmark: _Toc197613997][bookmark: _Toc224746142][bookmark: _Toc312103331][bookmark: _Toc383771986][bookmark: _Toc383971297]III.4.2.6. Źródła finansowania
Planowany montaż finansowy uwzględniony w niniejszym studium zakłada dwie formy finansowania inwestycji, tj.
· środki własne z budżetu wnioskodawcy,
· dofinansowanie z RPO L2020.
	W celu prawidłowego przedstawienia źródeł finansowania inwestycji koniecznym jest zaprezentowanie, jakie środki finansowe musi zabezpieczyć wnioskodawca, by pokryć nakłady inwestycyjne brutto. 

[bookmark: _Toc224893042][bookmark: _Toc314001279][bookmark: _Toc430541940]
Tabela 48 Źródła finansowania inwestycji [zł]
Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane
	Wyszczególnienie
	okres realizacji inwestycji

	
	2015
	2017
	2018
	razem
	udział %

	Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji
	12 300,00
	372 690,00
	613 524,00
	998 514,00
	100,00%

	w tym:
	 
	 
	 
	 
	 

	Wydatki ze środków własnych
	1 845,00
	55 903,50
	92 028,60
	149 777,10
	15,00%

	Kredyt komercyjny
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	Wydatki pokryte z dofinansowania
	10 455,00
	316 786,50
	521 495,40
	848 736,90
	85,00%


Źródło: opracowanie własne

Wykres 1 Nakłady projektu w podziale na lata
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