
ID Nazwa zadania Start Finish

1 Kontrakt 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa  Sól i obszarów poni żej miasta 
Krosno Odrza ńskie

2015-01-19 2017-12-20

2 1B.6/1 Nowa Sól etap I 2015-01-19 2017-10-31

3 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 2015-01-19 2015-02-23

4 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2016-08-01 2016-08-29

5 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do 
wywłaszczenia 

2015-03-02 2016-03-01

6 Uzyskanie PNRI 2015-06-30 2015-06-30

7 Wyceny nieruchomości gruntowych 2015-05-25 2015-06-30

8 Przygotowanie RAP 2016-05-31 2016-09-20

9 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 2016-09-20 2016-09-20

10 Aktualizacje, korekty 2016-09-20 2017-02-17

11 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacją studium socjoekonomicznego 2017-04-03 2017-04-19

12 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego I korekty 2017-05-04 2017-05-04

13 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 2017-07-24 2017-08-11

14 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2017-08-14 2017-09-11

15 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 2017-09-12 2017-09-19

16 Uzyskanie NO Banku Światowego 2017-09-19 2017-10-03

17 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 2015-06-30 2015-10-12

18 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2015-10-12 2015-10-12

19 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 2017-08-16 2017-09-05

20 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 2015-07-07 2015-09-07

21 Wypłaty odszkodowań 2016-12-29 2017-10-31

22 1B.6/1 Nowa Sól etap II 2015-03-16 2017-10-31

23 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 2015-03-16 2015-04-20

24 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do 
wywłaszczenia 

2015-05-12 2016-05-11

25 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2016-08-01 2016-08-29

26 Uzyskanie PNRI 2017-03-30 2017-03-30

27 Wyceny nieruchomości gruntowych 2017-05-15 2017-06-16

28 Przygotowanie RAP 2016-05-31 2016-09-20

29 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 2016-09-20 2016-09-20

30 Aktualizacje, korekty 2016-09-20 2017-02-17

31 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacją studium socjoekonomicznego 2017-04-03 2017-04-19

32 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego I korekty 2017-05-04 2017-05-04

33 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 2017-07-24 2017-08-11

34 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2017-08-14 2017-09-11

35 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 2017-09-12 2017-09-19

36 Uzyskanie NO Banku Światowego 2017-09-19 2017-10-03

37 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 2017-06-16 2017-07-07

38 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2017-08-01 2017-08-01

39 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 2017-08-01 2017-09-01

40 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 2017-03-30 2017-06-28

41 Wypłaty odszkodowań 2017-10-03 2017-10-31

42 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 2015-05-12 2017-12-20

43 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu 2015-05-12 2015-06-16

44 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do 
wywłaszczenia 

2015-08-20 2016-08-19

45 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2016-08-01 2016-08-29

46 Uzyskanie PNRI 2017-07-31 2017-07-31

47 Wyceny nieruchomości gruntowych 2017-07-31 2017-08-30

48 Przygotowanie RAP 2016-05-31 2016-09-20

49 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 2016-09-20 2016-09-20

50 Aktualizacje, korekty 2016-09-20 2017-02-17

51 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacją studium socjoekonomicznego 2017-04-03 2017-04-19

52 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego I korekty 2017-05-04 2017-05-04

53 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 2017-07-24 2017-08-11

54 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2017-08-14 2017-09-11

55 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 2017-09-12 2017-09-19

56 Uzyskanie NO Banku Światowego 2017-09-19 2017-10-03

57 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 2017-08-30 2017-10-13

58 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2017-10-16 2017-10-16

59 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 2017-10-16 2017-11-20

60 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 2017-08-01 2017-10-31

61 Wypłaty odszkodowań 2017-10-13 2017-12-20
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