Zatagcznik nr 3 - Harmonogram nabywania nieruchomo  $ci 04.05.2017

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sél
| obszaréw poni zej miasta Krosno Odrza nAskie

ID  |Nazwa zadania Start Finish }2015 Qtrl }2015 Qtr2 2015 Qtr 3 2015 Qtr 4 }2016 Qtrl 2016 Qtr 2 }2016 Qtr3 }2016 Qtr4 2017 Qtr 1 }2017 Qtr2 2017 Qtr 3 2017 Qtr 4 }2018 Qtr
Dec Jan | Feb | Mar Apr | May | Jun Jul | Aug | Sep Oct | Nov | Dec Jan | Feb | Mar Apr | May | Jun Jul | Aug | Sep Oct | Nov | Dec Jan | Feb | Mar Apr | May | Jun Jul | Aug | Sep Oct | Nov | Dec JLL
1 Kontrakt 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa S0l i obszarow poni  zej miasta 2015-01-19 2017-12-20 : v ; ; ; ; ; ‘ ; ; ; ; ; v :
Krosno Odrza riskie | | | | | | | | | | | | |
2 1B.6/1 Nowa Sol etap | 2015-01-19 2017-10-31 T ——————— S ———————— |
3 Identyfikacja nieruchomosci niezbednych do realizacji projektu 2015-01-19 2015-02-23 : —— : : : : : : : : : : : :
4 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2016-08-01 2016-08-29 | | | | | | | [ | | | | | |
5 Konsultacje z lokalng spotecznoscig i z wiascicielami nieruchomosci przeznaczonych do 2015-03-02 2016-03-01 : : : : : : : : : : : : :
wywlaszczenia | | | | | | | | |
6 Uzyskanie PNRI 2015-06-30 2015-06-30 — | -
7 Wyceny nieruchomosci gruntowych 2015-05-25 2015-06-30, : - : 7: -
8 Przygotowanie RAP 2016-05-31 2016-09-20 | | |
9 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiajacego 2016-09-20 2016-09-20 : - 7: -
10 | Aktualizacje, korekty 2016-09-20 2017-02-17 ! - 7: -
11 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacjg studium socjoekonomicznego 2017-04-03 2017-04-19 | |
12 | Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiajacego | korekty 2017-05-04 2017-05-04 : :
13 Uzyskanie "OK" Banku Swiatowego 2017-07-24 2017-08-11 ! !
14| Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2017-08-14 2017-09-11 : :
15 | Przygotowanie PPNiP uwzgledniajacego wnioski z dyskusji publicznej 2017-09-12 2017-09-19 : :
16 Uzyskanie NO Banku Swiatowego 2017-09-19 2017-10-03 | |
17 | Negocjacje z PAP dotyczgce wysokosci odszkodowania 2015-06-30 2015-10-12 : :
18 | Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2015-10-12 2015-10-12 : :
19 Wydanie decyzji przez Wojewode w sprawie wysokosci odszkodowan 2017-08-16 2017-09-05 | |
20 | Fizyczne wydanie nieruchomosci Inwestorowi przez PAP 2015-07-07 2015-09-07 : - 7: -
21 Wyptaty odszkodowarn 2016-12-29 2017-10-31 ! !
~ 22 | 1B.6/1 Nowa S6l etap Il 2015-03-16 20171031, T
23 | Identyfikacja nieruchomosci niezbednych do realizacji projektu 2015-03-16 2015-04-20 : :
24 Konsultacje z lokalng spotecznoscig i z whascicielami nieruchomosci przeznaczonych do 2015-05-12 2016-05-11 ! !
wywtaszczenia : : :
25 | Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2016-08-01 2016-08-29 [ ! T
26 | Uzyskanie PNRI 2017-03-30 2017-03-30 — | —
C27 | Wyceny nieruchomosci gruntowych 2017-05-15 2017-06-16 : - : 7: -
28 Przygotowanie RAP 2016-05-31 2016-09-20 ! ! !
29 | Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiajgcego 2016-09-20 2016-09-20 : - : 7: -
30 | Aktualizacje, korekty 2016-09-20 2017-02-17 | - | 7: -
31 Badanie socjoekonomiczne z aktualizacjg studium socjoekonomicznego 2017-04-03 2017-04-19 | | | | | | | | | ) | | |
32 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiajgcego | korekty 2017-05-04 2017-05-04 : - 4:7 - :7 T 4‘% - ﬁ‘i T 4: - 4:7 I :7 T 7# - T ® 0504 : T
33 | Uzyskanie "OK" Banku Swiatowego 2017-07-24 2017-08-11 : : : : : : : : : : :
34 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2017-08-14 2017-09-11 | | | | | | | | | | |
T Przygotowanie PPNiP uwzgledniajacego wnioski z dyskusji publicznej 2017-09-12 2017-09-19 : : : : : : : : : : :
36 Uzyskanie NO Banku Swiatowego 2017-09-19 2017-10-03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
A Negocjacje z PAP dotyczgce wysokosci odszkodowania 2017-06-16 2017-07-07 : : : : : : : : : : :
~ 38 | Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacii) 2017-08-01 2017-08-01, : : : : : : : : : : :
39 Wydanie decyzji przez Wojewode w sprawie wysokosci odszkodowan 2017-08-01 2017-09-01 | | | | | | | | | | |
40 | Fizyczne wydanie nieruchomosci Inwestorowi przez PAP 2017-03-30 2017-06-28 : : : : : : : : : _ :
;| Wyplaty odszkodowan 2017-10-03 17103, L L
42 1B.6/2 Wezyska-Chlebowo 2015-05-12 2017-12-20 | | | ' ' ' ' ' ' ' ' |
43 | Identyfikacja nieruchomosci niezbednych do realizacji projektu 2015-05-12 2015-06-16] : - 4:7 i :7 - 4‘# - ﬁ‘i - 4: - 4:7 R :7 - 777 - Ti - | | : -
44 Konsultacje z lokalng spotecznoscig i z wiascicielami nieruchomosci przeznaczonych do 2015-08-20 2016-08-19 ! ! ! ] ! ! ! ! ! !
vywlaszezenia ! ! ! 1 1 1 1 ! ! ! ! ! !
45 Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego 2016-08-01 2016-08-29 : : : : : : : — : : : : : :
46 Uzyskanie PNRI 2017-07-31 2017-07-31 | | | | | | | | | | | | |
a7 | Wyceny nieruchomosci gruntowych 2017-07-31 2017-08-30 : - 4:7 - :7 - 4‘% - ﬁ‘i - 4: - 4:7 R :7 - 777 - Ti - 4‘% ﬁ\i H‘i - 7: -
a8 | Przygotowanie RAP 2016-05-31 2016-09-20 L i& e /T T 0 - T
49 | Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiajgcego 2016-09-20 2016-09-20 : - 4:; T :7 T 4& T J\; T 4? T 4:; T 69»20 7% T fi T 4% T 4:; T 7: T
50 | Aktualizacje, korekty 2016-09-20 2017-02-17 : - f - :7 - 4‘# - ﬁ‘i - ﬁ - ﬁ‘* - — 7;;7 - 4‘# T Tﬁ - 7: -
~ 51 | Badanie socjoekonomiczne z aktualizacjg studium socjoekonomicznego 2017-04-03 2017-04-19 D D D e ! T “i;i D I
52 | Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiajgcego | korekty 2017-05-04 2017-05-04 : - 4:7 - :7 - 4‘? - 4‘7 - 4: - 4:7 - : - 74‘7 - 4‘7 y 0504 — | 4‘7 - 7: -
- 53 | Uzyskanie "OK" Banku Swiatowego 2017-07-24 2017-08-11 : T 7:7 T :7 T 7:7 T 717 T 7: T 7:7 T :7 T 77:7 T :7 T 7:7 EE NN Tﬁ T 7: T
54 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2017-08-14 2017-09-11 | | | | | | | | | | | | |
55 | Przygotowanie PPNiP uwzgledniajgcego wnioski z dyskusji publicznej 2017-09-12 2017-09-19 : : : : : : : : : : : : :
56 | Uzyskanie NO Banku Swiatowego 2017-09-19 2017-10-03 : : : : : : : : : : : :
57 Negocjacje z PAP dotyczgce wysokosci odszkodowania 2017-08-30 2017-10-13 | | | | | | | | | | | |
- 58 | Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2017-10-16 2017-10-16 : : : : : : : : : : : : 10-16 :
59 Wydanie decyzji przez Wojewodg w sprawie wysokosci odszkodowan 2017-10-16 2017-11-20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
60 | Fizyczne wydanie nieruchomosci Inwestorowi przez PAP 2017-08-01 2017-10-31 : : : : : : : : : : : H- . :
6l | Wyptaty odszkodowan 2017-10-13 2017-12-20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | | | |
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